

Dodatok č.2
k zmluve o dielo „Rekonštrukcia strechy a zateplenie budovy Materskej školy“
(ďalej len „Dodatok“)

Objednávateľ: Obec Miňovce
Sídlo: Miňovce 61, 090 32 Miňovce
V zastúpení: Miroslav Mojsej - starosta obce
Tel.: +421 908 780 912
IČO: 00330752
E-mail: ou.minovce@centrum.sk
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: CONROOF s.r.o.
Sídlo: Pri Rybníku 1863/17, 091 01 Stropkov
Štatutárny orgán Marián Kasarda - konateľ
Tel.: 0903239811
IČO: 43994989
DIČ: 2022538947
DIČ DPH: SK2022538947
E-mail: conroof@strecha-conroof.sk
Bankové spojenie: VÚB a.s.
IBAN: SK3802000000002424769955

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“, alebo jednotlivito „**Zmluvná strana**“

ČI. I. PREDMET DODATKU

1.1. Zmluvné strany sa v zmysle článku X. Záverečné ustanovenia, bod 10.2. Zmluvy o dielo „**Rekonštrukcia strechy a zateplenie budovy Materskej školy**“, uzatvorenej dňa 20.03.2020(ďalej len „Zmluva“) dohodli na uzatvorení Dodatku č.2 k Zmluve o dielo „**Rekonštrukcia strechy a zateplenie budovy Materskej školy**“ v tomto znení:

1.1.1. Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov na cene za práce navyiac, ktoré budú prirátane k celkovej cene diela „**Rekonštrukcia strechy a zateplenie budovy Materskej školy**“ a doložené Výkazom- Výmerom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.2 nasledovne:

Spolu bez DPH	24 332,88 €
DPH 20%	4 866,58 €
Spolu	29 199,46 €
Slovom	Dvadsaťdeväťtisícstodevät'desiatdeväť 46/100 EUR

Ceny budú vyčíslené v Eurách a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.

ČI. II. OSTATNÉ USTANOVENIA

2.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, svoj obsah nemenia, zostávajú zachované a účinné v doterajšej úprave.

ČI. III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami.

3.2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom tri (3) rovnopisy obdrží Objednávateľ a jeden (1) rovnopis obdrží Zhotoviteľ.

3.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

V Miňovcech dňa 02.10.2020

V STROPKOV dňa 2.10.2020

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Miroslav Mojsej
Starosta obce Miňovce

Marián Kasaru
Štatutárny zástupca – podpis, pečiatka